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 «آفرینبنیان و اشتغالدانش »تولید،
 :مشروح مذاکرات

 

 

 تنظیم شده است. مصوبه 10صفحه و 2صورتجلسه در این *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
   

 

 

 

 1401/ 09 /23  جلسهتاریخ دهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان  :عنوان جلسه      

  (27/09/1401) مورخصورتجلسه  

 13:00 ساعت شروع جلسه : 14:30 ساعت خاتمه جلسه :
 : جلسه دستور

 

انجام شده در سطح راههای استان   گزارش اقدامات .1

 ماه اخیر 3در 

وضعیت تلفات حوادث گزارش تحلیلی از آخرین  .2

 ترافیکی برون شهری

گزارش تحلیلی از آخرین وضعیت تصادفات  .3

 راههای برون شهری

 ساماندهی دستفروشان حاشیه راه .4

و   گزارش پیشرفت فیزیکی محور کمربندی گرگان .5

 اعتبارات تخصیص یافته

 گزارشی از آخرین وضعیت نقاط پرتصادف استان .6
 

  محل برگزاری :

 تانداریشهید باهنر اس سالن جلسات
            56519/97 دعوتنامه:شماره 

   :حاضرین در جلسه 

مهندس مهیایی )سرپرست معاونت هماهنگی  -دکتر زنگانه )استاندار و رئیس جلسه(

دکتر مصدقی )مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  -امور عمرانی استانداری(

و سایر  مهندس ذاکری )نماینده دبیرخانه کمیسیون ایمنی کشور( -و دبیرجلسه(

 اعضای حاضر در جلسه )لیست پیوست(
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 مهلت اقدام دهندهارائهدستگاه  شرح مصوبات ردیف

1 

در خصوص تقاطع غیر همسطح کمربندی علی آباد کتول مقرر گردید در صورت 

مساعد بودن شرایط جوی، تبادل غربی در دهه فجر سال جاری افتتاح و همزمان 

 عملیات اجرایی تبادل شرقی تقاطع آغاز گردد.

راهداری + شرکت ساخت و 

 توسعه راهها
 دهه فجر

2 

کیلومتر از  13آق قلا و -ر بندرترکنکیلومتر از پروژه تعریض محو 15مقرر گردید 

ایمر در صورت مساعد بودن شرایط جوی تا دهه فجر -پروژه تعریض محور سنگدوین

 سال جاری آماده بهره برداری و افتتاح گردد.

راه و شهرسازی-راهداری  دهه فجر 

3 

ای مشترک با حضور مصوب گردید جلسهدر خصوص قطعه اول کمربندی گرگان 

معاون عمرانی استاندار، فرمانداری گرگان، شهرداری گرگان، شرکت ساخت و توسعه 

و سایر دستگاه های ذیربط جهت بررسی وضعیت همکاری شهرداری گرگان در 

تکمیل پروژه برگزار گردد. همچنین مقرر گردید قطعه اول کمربندی در هفته دولت 

 فتتاح گردد.ا 1402در سال 

 01/10/1401 شرکت ساخت و توسعه

 

4 

گردید ضمن تشکیل کارگروه تخصصی در خصوص قطعه دوم کمربندی گرگان مقرر 

با هدایت معاون عمرانی استانداری و برگزاری اولین جلسه طی دو هفته آینده با 

حضور کلیه دستگاه های مرتبط و سرمایه گذران، نسبت به تعیین تکلیف پروژه، 

استخراج الگوی مالی، بارگذاری مدارک در سامانه های مربوطه و قرارگیری پروژه 

 یست پروژه های مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام گردد. مذکور در ل

 یک ماه دستگاه های ذیربط

 

5 

مقایسه وضعیت آمارهای مرتبط با تصادفات و تلفات مقرر گردید به منظور امکان 

برون شهری در استان با استان های مشابه و استاندار کشوری، کلیه آمارها در قالب 

 شاخص های استاندارد و ایمنی و متناسب با نرخ جمعیت، طول راه و ... ارائه گردد.

پزشکی قانونی -پلیس راه  مستمر 

7 

همگانی جهت آموزش فرهنگ ترافیک با محوریت مقرر گردید کمپین آموزش 

موتورسواران و عابرین پیاده تشکیل گردد. همچنین استفاده از محتواهای آموزشی 

موجود، انتشار در فضای مجازی با همکاری و هماهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسلامی و آموزش پرورش جهت استفاده از ظرفیت کانال های پرمخاطب با رعایت 

 بالا به منظور انتشار، تصویب گردید. صله زمانی و تواترفا

 مستمر هلال احمر

8 

در خصوص احداث پاسگاه پلیس راه و راهدار خانه در حد فاصل گرمابدشت، مقرر 

بررسی امکان احداث پایگاه مذکور و گردید کلیه دستگاه های ذیربط نسبت به 

 همکاری در این زمینه اقدام نمایند.

پلیس راه + راهداری + منابع 

 طبیعی

 

9 

 در خصوص ساماندهی دستفروشان حاشیه راه موارد به شرح ذیل ممصوب گردید:

پیگیری اختصاص زمین دولتی در راستای ساماندهی دستفروشان توسط  -1

 مراجع متولی زمین های دولتی

اعطای نیروی یگان ویژه توسط دادستانی محترم استان گلستان در مدت  -2

 اجرای طرح مقابله با دستفروشان

همراهی مستمر پلیس راه در اعمال جریمه و هدایت خودروهای دستفروش به 

 پارکینگ

 پلیس راه
 دادستانی

 مراجع متولی زمین های دولتی

 مستمر
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 (27/09/1401صورتجلسه مورخ ) مصوبات 
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10 

و مسئول در ایمنی ترافیک، گزارش عملکرد  مقرر گردید دستگاه های عضو کمیسیون

اقدامات خود را جهت ارزیابی عملکرد هر دستگاه و ارائه در جلسات کمیسیون ایمنی 

 به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند.

  دستگاه های ذیربط
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