




بیت‌کالی

«مه‌ار تورم، رشد تولید»



عنوان جلسه : بیست و سومین جلسه شورای مسکن استان (فرعی) در سال ۱۴۰۲

صورتجلسه مورخ (۱۴۰۲/۰۹/۱۶)		
ساعت شروع جلسه : ۸	ساعت خاتمه جلسه : ۹:۳۰	دستور کار جلسه :
شماره دعوتنامه : ۵۰۵۸۴	محل برگزاری : سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری	<p>- گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای تخصیص تسهیلات پروژه های حمایتی نهضت ملی مسکن معرفی شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان</p> <p>- گزارش اعطای تسهیلات به پروژه های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن</p>
<p>حاضرین در جلسه :</p> <p>معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری-مدیرکل راه و شهرسازی - نماینده شرکت نام آوران نصر- سمنان-معاون بانک تجارت-سرپرست کارگاه شرکت ره آورد سازندگی آزادگان-مدیر پروژه شرکت تراز ایستامهر - معاون مسکن بنیاد مسکن -سرپرست اداره نظارت راه و شهرسازی-سرپرست کارگاه پروژه نام آوران نصر- سمنان-مدیر عامل نوین سازه قابوس - اعتبارات بانک ملی -اعتبارات بانک سپه-اعتبارات بانک مسکن</p>		
غایبین جلسه :		
<p>مشروح مذاکرات :</p> <p>پیرو دعوتنامه شماره ۵۰۵۸۴/۲۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ درخصوص بیست و سومین جلسه شورای مسکن استان در سال جاری به ریاست جناب آقای مهندس مهبیانی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و با حضور اعضاء جلسه برگزار شد. پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم ، جناب آقای مهندس ملک مدیرکل راه و شهرسازی ضمن خیرمقدم به اعضای شورا ، دستور کار جلسه را قرائت نمودند.</p> <p>سپس آقای مهندس یحیایی سرپرست اداره نظارت اداره کل راه و شهرسازی گزارش اقدامات انجام شده در حوزه نهضت ملی مسکن را ارائه نمودند.</p> <p>در ادامه مراتب به شرح ذیل به تصویب شورای مسکن استان رسید.</p> <p>*این صورتجلسه در یک صفحه و ۴ مصوبه تنظیم شده است.</p>		



عنوان جلسه : بیست و سومین جلسه شورای مسکن استان (فرعی) در سال ۱۴۰۲

صورتجلسه مورخ (۱۴۰۲/۰۹/۱۶)			
ردیف	مصوبه	اقدام کننده	مهلت اقدام
۱	مقرر شد شرکت ره آورد سازندگان درخصوص رفع مشکلات پروژه ۷۰۰ واحدی ظرف مدت ۲ هفته اقدام نماید و بانک تجارت نسبت به عقد قرارداد مشارکت با اخذ تعهد محضری از شرکت مذکور مبنی بر رفع موارد تا پرداخت قسط دوم تسهیلات اقدام نماید.	بانک تجارت شرکت ره آورد سازندگی	دو هفته
۲	با توجه به اعلام قرارگاه امام حسن مجتبی مبنی بر بازگذاری صورتهای مالی درخصوص پروژه یولاف بندرترکمن در سامانه ، مقرر گردید بانک ملی مشکلات موجود از قبیل انتقال متقاضیان ، افتتاح حساب متقاضیان ، سهم آورده و انعقاد قرارداد مشارکت را ظرف مدت یک هفته کاری پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه اعلام نماید .	بانک ملی شرکت انبوه سازی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)	یک هفته
۳	درخصوص متقاضیان بنیاد تعاون آجا در پروژه ۱۵۲ واحدی آسایش گرگان با پیمانکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در سامانه بانک سپه رد درخواست شده اند ، مقرر گردید بنیاد تعاون آجا رسماً نسبت به هماهنگی با بانک سپه اقدام نماید .	بانک سپه بنیاد تعاون آجا	
۴	با توجه به اعلام آمادگی شرکت نوین سازه قابوس پیمانکار پروژه ۱۷۰ واحدی نوده علی آباد درخصوص تحویل ۵۰ تا ۶۰ واحد به متقاضیان تا پایان سال جاری و تحویل کل پروژه در کمتر از یکسال به شرط پرداخت تسهیلات تا یک هفته آینده ، مقرر گردید بانک ملی نسبت به معرفی شرکت به دفترخانه و انعقاد و پرداخت تسهیلات ظرف مدت یک هفته اقدام نماید .	بانک ملی شرکت نوین سازه قابوس	یک هفته